

	A	B	C	D
1	C02 · Права решений и обращение к уполномоченному участнику			
2				
3	← Начало		Кейс →	
4				
5	Отделить подготовку решения от окончательного полномочия и сформировать обоснованное обращение по спорному вопросу.			
6	Состояние: Для двух условных упражнений считайте, что проект уже авторизован куратором, а 1 декабря 2026 года утверждено базовой датой			
7	начала пилота. Это отдельное допущение для разбора полномочий; на C04 вы вернётесь к подготовке решения о запуске. Ситуации A/B не			
8	описывают фактически наступившие события общего сценария.			
9	Задание: Краткая карта шести прав и два подробных разбора. Отдельная большая матрица влияния и ещё шесть развёрнутых обращений не			
10	требуются.			
11	Описание UniFlow: участники, границы проекта, каталог P01–P06.			
12	Ситуация A: РП получил оценку команды, что заданный объём будет готов 15 декабря вместо 1 декабря. Он хочет сообщить заказчику новую дату.			
13	Величина и причина задержки для этого упражнения не вычисляются: нужно определить порядок решения и требуемые доказательства.			
14	Ситуация B: владелец продукта предлагает начать пилот с обязательными функциями, но результат проверки восстановления данных ещё не			
15	представлен. Нужно решить, чьего согласия достаточно и что необходимо получить до допуска.			
16	Заполняйте жёлтые ячейки, в том числе поля с кодом или подписью. Неизвестное отмечайте словами, не нулём.			
17	Кто принимает шесть решений			
18	Код и решение	Кто готовит	Кто окончательно решает	Чьё заключение требуется
19	P01 Авторизация	РП — обоснование целей, бюджета, сроков, ресурсов и рисков проекта.	Куратор	Заказчик — подтверждает потребность и ожидаемую ценность продукта.
20	P02 Приоритет функций	Владелец продукта — перечень функций и оценку их полезности для пользователей.	Владелец продукта	РП и команда разработки — оценку трудоёмкости, сроков, ресурсов и технических зависимостей.
21	P03 Базовая дата	РП — календарный план, оценку сроков, ресурсов, зависимостей и рисков.	Куратор	Команда разработки — реалистичность сроков; владелец продукта — допустимость изменения объёма функций.
22	P04 Допуск к пилоту	РП — комплект результатов испытаний и подтверждений готовности системы.	Эксплуатация	Владелец продукта — готовность обязательных функций; ИБ — заключение о допустимости рисков безопасности; техническая команда — результаты проверки восстановления данных.
23	P05 Риск ИБ	РП и техническая команда — описание рисков, результаты проверок и меры по устранению уязвимостей.	Информационная безопасность	Техническая команда — возможность реализации защитных мер; эксплуатация — влияние рисков и мер защиты на работу системы.
24	P06 Приёмка результата	РП — отчёт о выполненных требованиях, результаты испытаний и комплект приёмочной документации.	Куратор	Владелец продукта — соответствие требованиям; заказчик — соответствие ожидаемому результату; эксплуатация — готовность к сопровождению.

	А	В
27	Изменение даты	
28	Поле	Ответ
29	Предмет решения	Выбрать: сохранить утверждённую базовую дату начала пилота 01.12.2026 с переносом части необязательного объёма на следующий этап или изменить базовую дату на 15.12.2026 при сохранении согласованного объёма.
30	Адресат и полномочие	Куратор — окончательно утверждает изменение базовой даты (P03). РП готовит обоснование, но не вправе самостоятельно менять утверждённый срок.
31	Необходимые данные	Утверждённый план на 1 декабря; фактическая готовность работ; прогноз команды на 15 декабря; причины задержки; перечень незавершённых задач; влияние переноса на бюджет, ресурсы, качество и запуск пилота.
32	Два варианта	1. Сохранить 1 декабря: согласовать с владельцем продукта перенос необязательных функций на следующий этап при условии готовности обязательных функций и выполнения требований качества и безопасности. 2. Перенести дату на 15 декабря: сохранить согласованный объём, представить обновлённый план и оценку последствий переноса.
33	Что РП делает до ответа	Проверяет прогноз команды, готовит два варианта с оценкой последствий, запрашивает позицию владельца продукта по изменению объёма и передаёт куратору запрос на изменение базовой даты. Заказчика информирует о риске задержки, не представляя 15 декабря как утверждённый срок.
34	Срок ответа и основание	Предлагаемое правило команды: куратор отвечает в течение двух рабочих дней после получения полного обоснования, но до утверждения нового плана и официального сообщения заказчику новой даты.
35	Действие при отсутствии ответа	Дата 1 декабря остаётся действующей. РП повторно обращается к куратору, фиксирует риск срыва срока и продолжает работы по действующему плану в пределах своих полномочий. Молчание куратора не считается согласием на перенос.

	А	В
38	Допуск к пилоту	
39	Поле	Ответ
40	Предмет решения	Можно ли допустить UniFlow к пилоту при готовности обязательных функций, но без подтверждённого результата проверки восстановления данных?
41	Адресат и полномочие	Эксплуатация — окончательно решает вопрос о допуске к пилоту (P04). ИБ отдельно принимает решение о допустимости рисков информационной безопасности (P05). Владелец продукта подтверждает готовность функционального объёма (P02), но его согласия недостаточно для запуска.
42	Необходимые доказательства	Протокол успешного прохождения полного сценария «сдача результата → ответ руководителя → актуальный статус у координатора»; подтверждение готовности обязательных функций; результаты функциональных испытаний; проверка восстановления данных из резервной копии; подтверждение корректности прав доступа и отсутствия критических дефектов; заключение ИБ о допустимости риска; подтверждение готовности ИБ оценивает риски безопасности и принимает решение об их допустимости (P05). Эксплуатация решает вопрос о технической и организационной готовности к пилоту (P04). Положительное заключение ИБ не заменяет решения эксплуатации, а согласие владельца продукта не заменяет заключения ИБ.
43	Граница решения ИБ	
44	Рекомендация сейчас	Не допускать систему к пилоту до получения результатов проверки восстановления данных. Продолжить подготовку пилота, завершить испытания и получить необходимые заключения.
45	Срок ответа и основание	Предлагаемое правило команды: команда разработки предоставляет результаты проверки восстановления данных не позднее чем за два рабочих дня до планируемого пилота. ИБ и эксплуатация рассматривают полный комплект материалов до фактического запуска.
46	Действие при отсутствии ответа	Не начинать пилот без решения эксплуатации и необходимых заключений. РП фиксирует препятствие, организует завершение проверок и повторно направляет материалы на рассмотрение. Если возникает необходимость изменить утверждённую базовую дату, отдельно обращается к куратору (P03).