

UniFlow описание учебного кейса

Курс «Управление программными проектами» · редакция 8 · 6 сентября 2026 года

UniFlow — вымышленная информационная система сопровождения учебных проектов. На её примере вы будете принимать решения о целях, содержании, сроках, ресурсах, качестве и изменениях программного проекта. Разрабатывать работающую систему в рамках этих заданий не требуется. Результатом вашей работы станет пакет обоснованных управленческих решений.

В этом тексте описаны организация, повседневная работа участников, предыдущая попытка внедрения и условия новой. Краткие характеристики собраны в конце. Для C01 особенно важны разделы о предыдущей попытке и наблюдениях; для C02 — участники и права решений. В последующих семинарах преподаватель выдаёт новые сведения с датой состояния проекта.

Как устроена работа с учебными проектами

В вымышленном университете студенты двух образовательных направлений выполняют учебные проекты в командах. У каждой команды есть руководитель. Работа разделена на контрольные точки: к согласованному сроку команда должна представить определённый результат, а руководитель — дать обратную связь. Координаторы следят за ходом работы всего потока и помогают разбирать отклонения.

Например, к пятнице команда готовит описание проблемы и план проверки решения. Участник команды фиксирует результат и ссылку на материалы. Руководитель проверяет его, оставляет замечания и подтверждает статус контрольной точки. Если работа задерживается, координатор должен увидеть, какая команда отстаёт, чего не хватает и кто отвечает за следующий шаг. Для этого ему нужны актуальные сведения, а не только список зарегистрированных команд.

В целевом процессе сведения проходят через UniFlow. Команда регистрирует состав и обновляет статусы, руководитель оставляет обратную связь, координатор видит сводку. Сами полные тексты работ хранятся в предназначенном для этого хранилище; UniFlow хранит сведения о ходе проекта и ссылки. Итоговые оценки выставляются в другой системе.

Пользователи не всегда выполняют действия одновременно. Студент может сообщить об изменении в чате, руководитель — ответить письмом, а координатор — внести исправление в отдельную ведомость. Если не определено, какая запись считается актуальной и кто её обновляет, наличие общего портала не устраняет расхождения автоматически.

Участники и их интересы

Планируемый пилот охватывает 500 студентов, 60 руководителей учебных проектов и 6 администраторов двух направлений. В кейсе администратор, который собирает и сверяет сведения о ходе учебных проектов, называется координатором. Число учебных команд не задано; 60 руководителей не означают 60 команд.

Студентам важно один раз зафиксировать результат и понять, получен ли он руководителем. Руководителю нужны материалы, история замечаний и понятный список ожидающих ответа команд. Координатору нужна достоверная сводка без постоянной ручной сверки. Руководству важно видеть отклонения и получать измеримое улучшение процесса.

Новый программный проект ведёт руководитель проекта, сокращённо РП. Он организует работу, собирает оценки и выносит решения за пределами своих полномочий нужным участникам. Владелец продукта определяет приоритеты функций и представляет потребности пользователей. Куратор проекта выделяет ресурсы, утверждает основные обязательства и принимает результат. Подразделение информационной безопасности, сокращённо ИБ,

оценивает риски безопасности. Эксплуатация отвечает за готовность к работе системы и поддержки.

Ваша реальная команда на курсе УПП анализирует этот вымышленный проект. Учебные роли внутри вашей команды — ведущий, секретарь, оператор, докладчик и другие — помогают организовать семинар. Они не дают автоматически полномочий куратора, владельца продукта или эксплуатации в кейсе.

Предыдущая попытка UniFlow

До рассматриваемого нового проекта в университете уже пытались внедрить портал UniFlow. Создали регистрацию команд, контрольные точки, обратную связь руководителя и панель координатора. Однако после завершения разработки участники продолжили пользоваться несколькими каналами, и заказчик остался недоволен организацией работы.

Сохранились четыре итоговых утверждения о той попытке:

Код	Сведения из отчёта
U01	Портал запущен в обещанный срок.
U02	Бюджет разработки превышен на 4%. Согласованный допуск превышения в материалах не указан.
U03	Все обещанные функции доступны. Это утверждение о составе реализованных функций.
U04	За первые 30 дней после запуска активны 12% зарегистрированных пользователей.

В U04 активным считается зарегистрированный пользователь, выполнивший хотя бы одно целевое действие: создание или изменение записи команды, обновление контрольной точки, размещение обратной связи либо просмотр панели координатора. Повторные действия одного человека не увеличивают число активных пользователей. Показатель относится к зарегистрированным пользователям старого портала; нельзя автоматически использовать в его знаменателе 500 студентов нового пилота.

Для этих 12% не предоставлены распределение активности по ролям, ожидаемая частота использования и согласованный целевой уровень. Низкая доля требует внимания, но сама по себе не объясняет причины и не измеряет пользу для организации. Аналогично наличие всех функций не доказывает удобство, надёжность или успешность полного рабочего сценария.

Наблюдения о предыдущей попытке

Ниже приведены дополнительные сведения учебного кейса. Используйте коды E01–E04, когда ссылаетесь на них в ответе. Они позволяют обсуждать причины, но не требуют от всех команд одинакового объяснения.

E01 Приёмка функций. В сохранившемся протоколе проверено, что можно создать команду, добавить контрольную точку, сохранить обратную связь и открыть панель. Испытание полного сценария «команда сдала результат — руководитель ответил — координатор увидел актуальный статус» в протоколе не зафиксировано. Отсутствие записи об испытании не доказывает, что каждая функция работала плохо.

E02 Работа после запуска. При наблюдении за подготовкой очередной сводки координатор сопоставлял записи портала, сообщения в чатах и отдельную ведомость. Часть руководителей оставляла замечания в портале, часть отвечала вне него. Уточнённые сведения не всегда попадали обратно в портал. Поэтому координатору приходилось выяснять, какая запись отражает последнее состояние работы.

E03 Передача процесса. В переданном регламенте перечислены функции системы и контакты технической поддержки. В нём не определены единый источник актуального статуса, роль, обязанная обновлять его после замечаний руководителя, и срок такого обновления. Это установленный пробел конкретного регламента. Был ли он полностью или частично компенсирован устными договорённостями, неизвестно.

E04 Оценка эффекта. В итоговом отчёте прошлой попытки нет согласованных порогов использования, качества полного сценария и организационного эффекта. Нет и сопоставимого замера времени ручной сверки до её внедрения. Заказчик сообщает, что ручная сверка сохранилась, но по этому отчёту нельзя вычислить, насколько она сократилась или выросла.

Например, E02 и E03 позволяют выдвинуть гипотезу, что несогласованный порядок обновления статусов способствовал ручной сверке и снижал полезность панели. Они не доказывают отсутствие панели: по U03 она была реализована. Возможны и другие объяснения, для выбора между которыми понадобятся дополнительные сведения.

Зачем запускается новая попытка

Заказчик хочет наладить единый процесс сопровождения проектов. Новый проект должен связать действия студентов, руководителей и координаторов и подготовить дальнейшую эксплуатацию. Разработка функций рассматривается вместе с правилами их использования, ответственностью за данные и проверкой результата.

Основная учебная ситуация C01–C04 — подготовка к решению о новом проекте 1 октября 2026 года. Два упражнения C02 о полномочиях отдельно предполагают уже авторизованный проект; это условный переход, обозначенный в задании. Заказчик задаёт предел бюджета 4,8 млн рублей и желаемое начало опытной эксплуатации 1 декабря 2026 года. На C04 вы подготовите обоснование и рекомендацию по авторизации. Последующие общие вводные курса будут явно сообщать, какая базовая версия принята для дальнейших упражнений.

Пилот ограничен двумя направлениями. Он должен включать единый вход по университетской учётной записи, регистрацию команд, статусы и уведомления, обратную связь, панель координатора, разграничение прав, подготовку поддержки и восстановление данных. Единый вход обозначается SSO.

Отдельный вопрос — дополнительный автоматический обмен сведениями с внешним реестром учебных проектов. Это не SSO. Его объём и зависимость от другой команды должны рассматриваться отдельно; изменения этой интеграции не отменяют требование безопасного входа. Новые вводные могут изменить состав такого обмена.

За рамками пилота остаются проверка заимствований, выставление итоговых оценок, нативное мобильное приложение, хранение полных текстов работ и внедрение во всём университете. Предложение добавить одну из этих возможностей требует отдельного решения об изменении объёма.

Исходные показатели и цели

Перед новым проектом собраны сведения о текущем процессе. Они характеризуют отправную точку новой попытки. Их нельзя автоматически объявлять результатами старой разработки или доказательством её причин.

M01 Видимость состояния. Доля учебных команд пилота, у которых есть полная карточка, а статус подтверждён не более семи календарных дней назад. Полная карточка содержит состав, ответственного за обновление, ближайшую контрольную точку и её срок, а также состояние последней контрольной точки. Знаменатель — все команды, включённые в реестр пилота на дату проверки. Исходное значение пока не измерено; цель — не менее 90%.

M02 Просроченные контрольные точки. Доля контрольных точек, у которых результат не зафиксирован к согласованному сроку, среди всех контрольных точек со сроком в рассматриваемой неделе. Изменение срока учитывается только после согласования и сохраняется в истории. Исходное значение — 22%; цель — не более 10%. Это доля контрольных точек, а не доля студентов и не процент увеличения длительности проекта.

M03 Время ручной сверки. Время координаторов на сбор и сопоставление сведений о статусах, в среднем на одну учебную команду за неделю. В него не входят содержательная проверка студенческой работы и консультации руководителя. Для расчёта суммируется время сверки по заранее закреплённой выборке учебных команд и делится на число всех команд этой выборки, включая команды с нулевыми затратами времени на сверку. До и после изменений используется одна и та же выборка и процедура учёта. Исходное значение — 25 минут; цель — не более 12 минут. Нельзя умножать 25 минут на 60 руководителей или ещё раз на всех шестерых администраторов.

M04 Удовлетворённость процессом. Средняя оценка удобства сопровождения проекта по шкале от 1 до 5 среди пользователей, которые выполняли целевые действия в период проверки. В отчёте сохраняются число ответов и их распределение по ролям. Исходное значение не измерено; цель — не ниже 4,0. Отсутствующий замер не равен нулю.

Цели M01–M04 предлагаются заказчиком для оценки первых четырёх недель пилота, с контрольным срезом 28 декабря 2026 года. До старта требуется получить отсутствующие исходные замеры и согласовать протокол измерения. Владелец продукта организует измерение M01 и M04, координатор — M02 и M03. На семинарах можно аргументированно обсуждать достаточность этих показателей и предлагать дополнения; предложенный критерий нужно отделять от уже заданного.

Начало пилота 1 декабря и достижение эффекта к 28 декабря — разные проверки. Для допуска к пилоту сначала нужны доказательства работоспособности обязательных сценариев, разграничения прав, восстановления данных и готовности поддержки. Условия конкретной проверки качества будут выданы в соответствующем семинаре.

Кто принимает решения

Для упражнений действует следующий каталог. РП готовит решение и организует взаимодействие, но не получает автоматически последнее слово во всех вопросах.

Код	Решение	Кто окончательно решает
P01	Авторизовать проект и выделить ресурсы	Куратор
P02	Изменить приоритет функций в пределах согласованных границ	Владелец продукта
P03	Изменить базовую дату проекта	Куратор
P04	Допустить конкретную версию к опытной эксплуатации	Эксплуатация

Код	Решение	Кто окончательно решает
P05	Принять остаточный риск информационной безопасности	ИБ
P06	Принять результат проекта относительно согласованных обязательств	Куратор

Одна просьба может потребовать нескольких отдельных решений. Например, перенос даты не заменяет допуск версии, а согласие владельца продукта не заменяет принятие риска ИБ. Перед решением нужно определить, какие данные требуются и чьё заключение обязательно. Если полномочие не задано, команда должна указать необходимость его уточнения, а не назначать его молча.

Как использовать кейс на курсе

На C01 вы оцениваете предыдущую попытку и предлагаете первое управленческое действие для новой. На C02 разбираете права решений. Далее выбираете подход, готовите обоснование, связываете требования с работами, рассчитываете варианты и оцениваете новые состояния проекта.

Новые события выдаются как общие учебные вводные с датой и версией. Они не являются автоматически последствиями решения вашей команды. Свои рекомендации сохраняйте: при переходе к общей вводной можно сравнить их с принятым в упражнении сценарием. Для расчётной сети или отдельного журнала метрик будет прямо указано, что это учебная модель и какие выводы можно переносить на UniFlow.

В ответе указывайте код факта или показатель, объясняйте ход рассуждения и отмечайте неизвестное. Недостаток данных допустимо обнаружить; если задание требует решения, предложите соразмерное ему действие по получению сведений или условное решение. Не нужно заполнять пробел удобной догадкой и выдавать её за установленное обстоятельство.

Краткая справка

Параметр	Значение
Продукт	Система сопровождения учебных проектов
Пилот	Два направления; 500 студентов; 60 руководителей; 6 администраторов
Ограничения нового проекта	4,8 млн рублей; начало пилота 1 декабря 2026 года
Контроль эффекта	Первые четыре недели пилота; срез 28 декабря 2026 года
M01 Видимость состояния	Исходный замер не выполнен; цель $\geq 90\%$
M02 Просроченные контрольные точки	22% $\rightarrow$ $\leq 10\%$

Параметр	Значение
М03 Ручная сверка	25 → ≤12 минут на одну учебную команду за неделю
М04 Удовлетворённость	Исходный замер не выполнен; цель ≥4,0 из 5
Прошлая попытка	Факты U01–U04 и наблюдения E01–E04 этого описания
Права решений	Каталог P01–P06 этого описания

Источник исходного замысла — материалы курса УПП версии 7. UniFlow и приведённые ситуации вымышлены и предназначены для обучения. Определения, наблюдения и границы учебных моделей уточнены в редакции 8; используйте их последовательно во всех связанных заданиях.