

Словарь терминов и сокращений

Материалы курса



Борис А. Климов

Проект, продукт и ценность

UniFlow — вымышленная информационная система, на материалах которой выполняются задания курса

Проект — временная инициатива для создания уникального продукта, услуги или результата

Продукт — результат, предназначенный для использования и удовлетворения потребности

Ценность — значимость, полезность или выгода результата для конкретной заинтересованной стороны

Результаты и эффект

Цель проекта — желаемое состояние или результат, ради которого выполняется проект

Поставляемый результат — проверяемый продукт, услуга или иной результат, который проект обязан передать

Исход (outcome) — изменение, возникающее благодаря использованию поставленного результата

Выгода (benefit) — измеримое положительное следствие исхода для заинтересованной стороны

Управление и права решений

Заинтересованная сторона — лицо, группа или организация, влияющие на проект либо затрагиваемые им

Куратор проекта — лицо, поддерживающее обоснованность проекта и обеспечивающее ключевые решения и ресурсы

Право решения — закреплённое полномочие принять определённое решение и отвечать за его последствия

Эскалация — передача вопроса, риска или решения на уровень с достаточными полномочиями

Жизненный цикл и подход

Жизненный цикл проекта — последовательность фаз от начала проекта до его завершения

Прогнозируемый подход — содержание, сроки и стоимость в основном определяются заранее и контролируются по базовым планам

Адаптивный подход — работа идёт короткими циклами, а детали уточняются по результатам и обратной связи

Смешанный подход — осознанное сочетание прогнозируемых и адаптивных элементов управления

Инициация и интеграция

Обоснование проекта — сопоставление ожидаемой ценности, затрат, рисков и альтернатив для решения начать или продолжить проект

Устав проекта — документ, формально разрешающий проект и предоставляющий руководителю необходимые полномочия

Допущение — фактор, принятый при планировании за истинный без достаточного подтверждения

Ограничение — условие, сужающее допустимые способы выполнения проекта

Интеграция проекта — согласование решений и изменений во всех областях ради целостного результата

Требования и содержание

Требование — формулировка потребности и связанных условий, которым должен соответствовать продукт или система

Критерий приёмки — заранее согласованное и проверяемое условие принятия результата

Содержание проекта — все результаты и работы, необходимые для достижения цели проекта

Трассировка — возможность проследить связи потребности, требования, работы, проверки и приёмки

Декомпозиция работ

ИСР (WBS, Work Breakdown Structure) — Иерархическая Структура Работ, разложение содержания проекта на последовательно более детальные элементы работ

Пакет работ — нижний управляемый элемент ИСР, для которого можно оценить сроки, стоимость и ответственность

Веха — значимое событие расписания без длительности, фиксирующее достижение или решение

Зависимость — логическая связь, определяющая допустимую последовательность работ

Расписание и ресурсы

Ресурс — человек, оборудование, материал, средство или деньги, необходимые для выполнения работы

Критический путь — последовательность работ, определяющая минимальную длительность и раннюю дату завершения проекта

Полный резерв — допустимый сдвиг без задержки проекта; свободный — без задержки раннего старта приемника

Резерв расписания — отдельно управляемый запас времени для защиты согласованной даты завершения

Команда и распределение ответственности

Команда проекта — участники, совместно выполняющие работы для достижения целей проекта

RACI — R выполняет работу; A единолично отвечает за результат; C консультирует; I получает информацию

DACI — D организует подготовку; A принимает решение; C дают данные и рекомендации; I уведомляются

Порог эскалации — заранее согласованное условие, после которого вопрос передаётся на следующий уровень полномочий

В RACI буква A означает единоличную итоговую ответственность; в DACI буква A — право принять решение. Матрицы отвечают на разные вопросы.

Освоенный объём: базовые величины

EVM (Earned Value Management) — метод оценки выполнения, объединяющий содержание, расписание и затраты

PV (Planned Value) — утверждённый бюджет работ, запланированных к дате состояния

EV (Earned Value) — утверждённый бюджет фактически выполненных работ

AC (Actual Cost) — фактические затраты на выполненные работы

EVM: показатели

BAC (Budget at Completion) — полный утверждённый бюджет проекта

CPI (Cost Performance Index) = EV / AC — индекс эффективности затрат

SPI (Schedule Performance Index) = EV / PV — индекс выполнения расписания в бюджетных единицах

EAC (Estimate at Completion) — ожидаемая полная стоимость проекта при завершении

CPI и SPI безразмерны: 1 означает соответствие плану, меньше 1 — неблагоприятное отклонение. EAC — прогноз, а не новый утверждённый бюджет.

Качество программного продукта

Качество продукта — степень, в которой его характеристики удовлетворяют установленным и подразумеваемым потребностям

ISO/IEC 25010:2023 — модель качества продукта из девяти характеристик

Технический долг — краткосрочно удобное решение, повышающее стоимость или сложность будущих изменений

Доказательство качества — результат проверки, связанный с версией, критерием, средой и датой

DORA: показатели поставки

DORA (DevOps Research and Assessment) — пять показателей эффективности поставки программного обеспечения

Пропускная способность — change lead time, deployment frequency и failed deployment recovery time

Нестабильность — change fail rate и deployment rework rate

Контекст измерения — одна команда, приложение или сервис в динамике, а не сравнение несопоставимых систем

Риски и неопределённость

Риск проекта — неопределённое событие или условие, которое при наступлении влияет на цели проекта

Проблема (issue) — уже существующее условие или событие, требующее решения

Владелец риска — лицо, отвечающее за наблюдение за риском и выполнение согласованного ответа

Триггер риска — наблюдаемый сигнал приближения или наступления рискового события

Остаточный риск — риск, сохраняющийся после реализации выбранного ответа

Наблюдение, контроль и прогноз

Дата состояния — дата, относительно которой зафиксировано выполнение и обновлён прогноз

Базовый план — утверждённая версия плана для контроля, изменяемая только по установленной процедуре

Отклонение — измеримая разница между базовым или плановым и фактическим значением

Прогноз — оценка будущего результата по текущим фактам, тенденциям и допущениям

Контроль — сравнение факта и прогноза с планом и выбор необходимого воздействия

Изменения, конфигурация и выпуск

Запрос на изменение — формальное предложение изменить утверждённый результат, план или базовую версию

Конфигурационная единица — идентифицируемый элемент продукта или документации, которым управляют отдельно

Базовая версия — утверждённое состояние конфигурации, изменяемое только через контроль изменений

Выпуск — версия или набор элементов продукта, предоставляемые определённой группе пользователей

Откат — проверенный возврат к предыдущей совместимой и работоспособной конфигурации

Приёмка и закрытие

Приёмка — решение уполномоченной стороны принять результат по критериям и доказательствам

Передача в эксплуатацию — передача продукта, документации и ответственности владельцу сервиса

Условная приёмка — принятие с явно зафиксированными условиями, владельцами и сроками устранения

Извлечённый урок — знание из опыта проекта, документированное для улучшения будущих решений

Закрытие проекта — формальное завершение работ, обязательств, передачи результатов и сохранения знаний

Стандарты, методы и инструменты

PMBOK (Project Management Body of Knowledge) Guide 8 — основная рамка управления проектами в курсе

Scrum Guide 2020 — текущий официальный источник определения Scrum

SBOK (Scrum Body of Knowledge) — руководство SCRUMstudy

ISO/IEC 25010:2023 — модель качества; ISO 21508:2026 — руководство по EVM

ProjectLibre Desktop — основной учебный инструмент расчёта расписания

Сначала смысл
потом термин

