# C04. Обоснование и разрешение начать UniFlow

M-K15 · v02 · 06.10.2026 · C04_Обоснование!A17:F41

Рекомендация перед авторизацией. Принятое для дальнейших упражнений решение от 01.10.2026 отделено от рекомендации команды.

| Вариант | Покрытие проблемы | Срок и реализуемость | Стоимость: известно / требуется | Зависимость и риск | Вывод |
|---|---|---|---|---|---|
| Ничего не менять | Не устраняет наблюдаемую проблему: актуальный статус остаётся рассредоточен по порталу, чатам и ведомости (E02), единый источник и ответственный за обновление не определены (E03) | Реализуемо немедленно, без разработки, но цель M03 (≤12 мин, сейчас 25 мин) и M02/M01 к пилоту не достигаются; сокращения ручной сверки нет. | Новых затрат нет, но сохраняются текущие затраты на ручную сверку (M03 = 25 мин/команда/нед.) и риск недовольства заказчика (как после первой попытки U04). | Риск сохранения известных проблем и невозможности измерить эффект (E04); цели новой попытки M01–M04 не выполняются. Цену сохранения проблем не оценили. | Отклонить: не соответствует цели заказчика «наладить единый процесс» и не даёт измеримого улучшения |
| Изменить процесс | Регламентирует единый источник актуального статуса, ответственного за обновление после замечаний руководителя и срок обновления, но порядок не проверен на полном сквозном сценарии «сдал результат → руководитель ответил → координатор увидел актуальный статус» (E01). | Правила можно ввести до 01.12, но эффект на ручную сводку заранее не подтверждён: без проверки сценария на веб-интерфейсе процесс может снова уйти в чаты и ведомость (как в первой попытке). | Затраты на сопровождение регламента и перенастройку привычных инструментов; полная стоимость влияния на организацию процесса неизвестна (D04) | Зависит от соблюдения дисциплины всеми ролями; риск возврата к работе вне системы и отсутствия единой сводки у координатора без подтверждённого сценария. | Может частично решить проблему без разработки. Достаточность эффекта пока неизвестна: нужно проверить, насколько единые правила и существующие инструменты сокращают ручную сверку |
| Купить | Готовый продукт должен обеспечить согласованные пользовательские сценарии, ролевой доступ, SSO и перенос данных. Наличие функций не доказывает удобство и надёжность полного сценария (урок U03/E01 первой попытки). | Реализуемость и соответствие процессу к пилоту 01.12 не проверены; требуется доработка, кастомизация и проверка соответствия — срок не подтверждён. | Полная стоимость владения неизвестна; готового коммерческого предложения и проверки соответствия нет (D04) - стоимость не подтверждена. | Внешняя зависимость от вендора; риск несоответствия процессу, недостаточной настраиваемости и высокой полной стоимости. | Не подтверждён: нет готового коммерческого предложения, проверки соответствия и полной стоимости. До получения фактических данных от вендора не выбираем |
| Создать | Разработка согласованного веб-сервиса UniFlow с обязательными функциями и передачей в эксплуатацию устраняет пробел E03 через единый регламент и проверку полного сценария. | План до пилота 01.12 строится по четырём контурам C03 (инфраструктура, интерфейс, интеграции, безопасность) с короткими циклами и еженедельной проверкой интерфейса; реализуемо при согласованных SSO и цикле ИБ. | Оценка работ и полная стоимость пока неизвестны (D04); требуется детальная оценка до авторизации, а не доработка оценки по ходу. | Сильные внешние зависимости: SSO (совместная проверка раз в 14 дней) и полный цикл ИБ (10 рабочих дней, C03); требуются проверки сценария, доступа и восстановления (P04). | Рекомендуется (условный запуск): наилучшее покрытие проблемы при условии подтверждённой оценки и управляемых зависимостей до авторизации |

## C04. Устав и решение

M-K15 · v02 · 06.10.2026 · C04_Обоснование!A25:D41

| Поле | Согласованное содержание / ссылка на решение |
|---|---|
| Цель и критерии эффекта | Наладить единый процесс сопровождения учебных проектов: после замечания руководителя актуальный статус фиксируется в едином источнике, координатор видит сводку без ручной сверки каналов. Критерии эффекта на срез 28.12.2026: M01 ≥90%, M02 ≤10%, M03 ≤12 мин, M04 ≥4,0 (исходные замеры M01/M04 получить до старта). |
| Результат | Работоспособный веб-сервис UniFlow в опытной эксплуатации на пилоте: 500 студентов, 60 руководителей, 6 администраторов двух направлений; компоненты - SSO (вход по учётной записи университета), регистрация команд, статусы и уведомления, обратная связь, панель координатора, разграничение прав, подготовка поддержки и восстановление данных |
| Границы и исключения | Пилот ограничен двумя направлениями. За рамками: проверка заимствований, выставление итоговых оценок, нативное мобильное приложение, хранение полных текстов работ, внедрение по всему университету. Автоматический обмен с внешним реестром учебных проектов - отдельный объект (не SSO), решение выносится отдельно |
| Бюджет и дата | Бюджет ≤4,8 млн руб.; начало пилота не позднее 01.12.2026. На запуске РП проверяет дату, понесённые затраты и прогноз итоговой суммы. Итоговый бюджет проверяется по реестру после завершения всех расходов проекта; дата пока не определена (C01, «Критерии новой попытки»). |
| Две промежуточные вехи | 1) Авторизация проекта куратором (P01) с утверждённой оценкой до 01.10.2026. 2) Допуск конкретной версии эксплуатацией (P04): успешный сквозной сценарий, проверка прав, восстановление данных, готовность поддержки до начала пилота |
| Критерии допуска | Допуск версии к пилоту (P04): протокол обязательного сквозного сценария C01 (команда сдала результат → руководитель ответил → координатор увидел актуальный статус) без потери данных и нарушения матрицы доступа; проверка восстановления данных; готовность поддержки и ответственных |
| Полномочия P01–P06 / ссылка | C02_Решения, «Карта решений» и «Изменение даты»: P01/P03/P06 — куратор, P02 — владелец продукта, P04 — эксплуатация, P05 — ИБ. Приоритеты и ресурсы требуют отдельных решений. C03_Подход, «Триггер пересмотра»: владельцев технических решений, не заданных каталогом, РП уточняет до изменений. |
| Главные допущения и проверка | Оценка работ и полная стоимость подтверждены до 01.10 (D04); проверка - детальная оценка и результаты прототипа интерфейса/SSO до авторизации. Цикл ИБ 10 рабочих дней и проверка SSO раз в 14 дней укладываются в план (C03) |

## Решение и допущения

| Рекомендация или допущение | Основание | Владелец | Срок проверки |
|---|---|---|---|
| Создать UniFlow - рекомендуемая основа, условный запуск. | Наилучшее покрытие наблюдаемой проблемы E02/E03 (единый источник, ответственный и срок обновления) и согласуется с подходом C03; покупка не подтверждена (нет коммерческого предложения), изменение процесса без инструмента недостаточно. | РП (готовит решение); авторизует куратор (P01) | До авторизации: представить куратору детальную оценку работ и подтверждение сценариев SSO. |
| Авторизация проекта с бюджетом не более 4,8 млн руб. и пилотом 01.12.2026 - условно, при подтверждённой оценке. | D04: полная стоимость неизвестна; авторизовать при условии подтверждённой оценки и порога затрат, а не по ходу. | Куратор (P01) | Решение куратора до 01.10; пересмотр при невыходе оценки в лимит 4,8 млн |
| Допущение: детальная оценка работ и соответствие SSO/цикла ИБ будут подтверждены до 01.10 и уложатся в лимит бюджета | D04 сообщает, что оценка и подтверждение сценариев требуют проверки; это ключевое движущее допущение, которое нужно проверить до решения, а не выдать за факт | РП и владелец продукта (оценка), инженер эксплуатации и ИБ (проверки) | Проверка до 01.10: детальная оценка работ и прототип сценариев SSO/интерфейса |