# C01 · Предыдущая попытка UniFlow и критерии успеха

← Начало Кейс →

PDF C01: выделите A1:F43 → Печать → Выбранные ячейки; альбомная, по ширине.

**Различить исполнение проекта, качество результата, использование и эффект; обосновать первое действие для новой попытки.**

Состояние: Рассматривается предыдущая попытка UniFlow. Цели M01–M04 характеризуют новую попытку и не становятся задним числом условиями приёмки старой.

Задание: Четыре осмысленные строки оценки, одна обоснованная цепочка, четыре критерия и одно действие. Достаточно читаемых формулировок в одном листе; отдельный большой отчёт не требуется.

Описание UniFlow: разделы о предыдущей попытке, наблюдениях и новых целях; факты U01–U04, наблюдения E01–E04, показатели M01–M04.

Что студент уже знает о полномочиях
Куратор разрешает запуск и изменение базовой даты, принимает результат; владелец продукта меняет приоритеты в согласованных границах.
Эксплуатация допускает версию к пилоту; ИБ принимает остаточный риск ИБ.
Кто утверждает регламент учебного процесса, пока не задано: предложите участника для подготовки решения, а право утверждения уточните в поле «Открытый вопрос». Каталог P01–P06 разберём на Л02/C02.

Заполняйте жёлтые ячейки, в том числе поля с кодом или подписью. Неизвестное отмечайте словами, не нулём.

**Оценка предыдущей попытки**

| Измерение | Факт и код | Допустимый вывод | Чего не хватает |
|---|---|---|---|
| **Исполнение** | U01: запуск в срок. U02: бюджет разработки +4%; согласованный допуск не указан. | Срок соблюдён. По бюджету известно отклонение, но без допуска нельзя назвать его приемлемым или провалом. | Утверждённый бюджет и допуск, фактические затраты, причины превышения; кто утверждает допуск. |
| **Качество** | U03: все обещанные функции доступны. E01: отдельные операции проверены; полный цикл в протоколе не зафиксирован. | Состав функций подтверждён; качество полного процесса и пригодность не доказаны. Нет записи о тесте ≠ доказательство сбоя функций. | Протокол полного сценария, роли и права, версия/среда, дефекты и итоговые статусы. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Использование** | U04: 12% зарегистрированных пользователей старого портала сделали хотя бы одно целевое действие за первые 30 дней. | Измерена общая доля активности; без порога и распределения по ролям нельзя судить о достаточности или причине низкой активности. | Доля по ролям и типам действий, ожидаемая частота и порог; причины неиспользования. Не подменять знаменатель 500 студентами нового пилота. |
| **Эффект** | E02: ручная сверка сохранялась. E04: нет согласованных порогов качества/использования/выгоды и сопоставимого замера её времени до запуска. | Организационный эффект и его динамика не вычисляются. Наличие панели по U03 не доказывает пользу; заказчик сообщает только о | Согласованные пороги, сопоставимые замеры ручной сверки до/после, одинаковый протокол и источник данных. |

**Причинная цепочка**

| Шаг | Ответ и основание |
|---|---|
| **Наблюдаемый факт** | E02: координатор сводил портал, чаты и ведомость; часть ответов была вне портала, уточнения не всегда возвращались. |
| **Ближайшее объяснение** | Гипотеза: несколько каналов и задержки обновления создавали разные версии статуса, поэтому актуальность приходилось выяснять вручную. |
| **Управленческое условие** | E03: регламент не задаёт единый источник, ответственную роль и срок обновления. Устные договорённости неизвестны. |

| | |
|---|---|
| **Возможное решение** | Подготовить проект процесса: единый источник статуса, владелец обновления после замечаний, срок и порядок исключений; затем проверить сквозной цикл. |
| **Альтернативное объяснение** | Альтернатива: портал технически неудобен или синхронизация ненадёжна даже при ясных ролях и правилах. |
| **Проверка гипотез** | Наблюдать один полный цикл; сопоставить время и версии статуса в портале и других каналах. При своевременном вводе и отставании портала проверять технику; при пропуске обновления — процесс. |

Порог использования — предложение команды: обоснуйте его допустимой долей команд, которым ещё нужна ручная помощь (например, 80% подходит лишь при предположении, что поддержка справится с оставшимися 20%), указав целевое действие, период и проверку этого предположения на пилоте.

| **Критерии новой попытки** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Измерение** | **Показатель и определение** | **Исходное значение** | **Цель** | **Когда проверить** | **Как и кто измеряет** |
| **Исполнение** | Дата начала пилота и расходы проекта. | Проект ещё не запущен; база расходов не утверждена. Из кейса: предел 4,8 млн ₽ и желаемое начало 01.12.2026. | Предложение: старт не позже 01.12.2026; расходы не выше 4,8 млн ₽ после утверждения базового плана. | Дата — при допуске/старте; затраты — на контрольных точках и при старте. | РП сверяет дату и расходы с утверждённым планом; подтверждения — протокол старта и учёт фактических затрат. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Качество** | Все согласованные обязательные сквозные сценарии проходят без потери данных, нарушения прав и расхождения статусов. | Старая попытка: отдельные операции проверены (E01); сквозной результат не зафиксирован. Для новой — база неприменима. | Предложение: все согласованные обязательные сценарии пройдены и задокументированы до пилота; критические проблемы устранены или решены. | После интеграционных испытаний, до решения о допуске к пилоту. | Команда фиксирует версию, шаги и фактический статус; эксплуатация рассматривает готовность, ИБ отдельно оценивает риск безопасности. |
| **Использование** | Доля пользователей по ролям, совершивших своё целевое действие за период. | U04: 12% в старом портале без ролевого разреза; это не база для нового пилота. | Предложение: не менее 80% в каждой роли за первые 30 дней; оставшиеся до 20% допустимы при подтверждённой мощности ручной поддержки. | Первые 30 дней пилота; срез 28.12.2026. | Владелец продукта — предлагаемый организатор; журнал действий и реестр по ролям. На пилоте проверить обращения и время поддержки; пересмотреть порог, если 20% не покрываются. |
| **Эффект** | M03: время координатора на ручной сбор и сверку статусов, на одну команду в неделю. | 25 мин/команда/нед. — исходное значение новой попытки по кейсу, не результат измерения старой. | Не более 12 мин/команда/нед. к 28.12.2026 (M03). | После первых четырёх недель пилота, 28.12.2026; тот же протокол, что на базе. | Координатор — владелец M03; фиксированный протокол до/после, одна и та же выборка, включая нулевые значения. Не умножать на 60 руководителей или 6 администраторов. |

| **Первое решение** | | | |
|---|---|---|---|
| **Действие** | **Основание** | **Кто решает / что уточнить** | **Ожидаемый эффект и проверка** |
| До разработки подготовить проект правил обновления статусов: единый источник, роль-обновитель после замечания, срок и обработка исключений. | E02/E03: сверка осталась; регламент не определил источник, ответственного и срок. Это гипотеза о влиянии процесса, а не доказанная единственная причина. | РП организует подготовку с координатором и представителями руководителей. Право утверждения регламента в кейсе не задано — уточнить его у куратора/владельца процесса до применения. | На проверочном цикле участники и координатор видят согласованный актуальный статус; фиксируем расхождения и минуты сверки. Если правила соблюдены, а портал отстаёт, проверить синхронизацию. |

| | |
|---|---|
| **Участники** | Фактические участники C01 не указаны в локальных материалах; внести имена присутствовавших перед отправкой. |
| **Открытый вопрос** | Кто уполномочен утвердить регламент обновления статусов и сделать единый источник и срок обязательными? |