C01 · Предыдущая попытка UniFlow и критерии успеха

← Начало Кейс →

PDF C01: выделите A1:F43 → Печать → Выбранные ячейки; альбомная, по ширине.

Различить исполнение проекта, качество результата, использование и эффект; обосновать первое действие для новой попытки.

Состояние: Рассматривается предыдущая попытка UniFlow. Цели M01–M04 характеризуют новую попытку и не становятся задним числом условиями приёмки старой.

Задание: Четыре осмысленные строки оценки, одна обоснованная цепочка, четыре критерия и одно действие. Достаточно читаемых формулировок в одном листе; отдельный большой отчёт не требуется.

Описание UniFlow: разделы о предыдущей попытке, наблюдениях и новых целях; факты U01–U04, наблюдения E01–E04, показатели M01–M04.

Что студент уже знает о полномочиях
Куратор разрешает запуск и изменение базовой даты, принимает результат; владелец продукта меняет приоритеты в согласованных границах. Эксплуатация допускает версию к пилоту; ИБ принимает остаточный риск ИБ.
Кто утверждает регламент учебного процесса, пока не задано: предложите участника для подготовки решения, а право утверждения уточните в поле «Открытый вопрос». Каталог P01–P06 разберём на Л02/C02.

Заполняйте жёлтые ячейки, в том числе поля с кодом или подписью. Неизвестное отмечайте словами, не нулём.

Оценка предыдущей попытки

Измерение	Факт и код	Допустимый вывод	Чего не хватает
Исполнение	U01: портал запущен в обещанный срок. U02: бюджет разработки превышен на 4%; согласованный допуск превышения не указан.	Срок соблюдён. Есть перерасход относительно бюджета; считать его допустимым без согласованного порога нельзя. Это оценка исполнения, а не	Утверждённая бюджетная база, величина допустимого отклонения, согласованные изменения и причины перерасхода. Денежная сумма превышения не дана.
Качество	U03: все обещанные функции доступны. E01: в протоколе нет испытания полного сценария «сдача → отзыв → актуальный статус у координатора».	Состав функций реализован. Пригодность полного сценария не подтверждена представленным протоколом. Отсутствие записи не доказывает технический сбой.	Критерии качества и результаты сквозных испытаний с указанием версии, ролей и условий; сведения о дефектах, сохранности данных и
Использование	U04: за первые 30 дней активны 12% зарегистрированных пользователей старого портала. Активность — хотя бы одно целевое действие. E02: часть работы идёт вне портала.	Использование ограничено и требует разбора. 12% не раскрывают причины и различия между ролями. Это не 12% от 500 студентов нового пилота и не показатель	Число зарегистрированных, активность по ролям и действиям, ожидаемая частота, согласованный целевой охват и препятствия использованию. Число команд

C01 · Предыдущая попытка UniFlow и критерии успеха

← Начало Кейс →

PDF C01: выделите A1:F43 → Печать → Выбранные ячейки; альбомная, по ширине.

Эффект	E02: координатор сверяет портал, чаты и ведомость. E04: нет сопоставимого замера ручной сверки до старого внедрения и согласованных порогов эффекта.	Ручная сверка сохранилась, но величина улучшения или ухудшения не установлена. Нельзя утверждать нулевую пользу. M01–M04 относятся к новой попытке.	Сопоставимые замеры до и после старого внедрения, единая выборка команд, метод учёта и владелец оценки. Значение M03 = 25 минут не заменяет отсутствующий старый замер.

Причинная цепочка	
Шаг	**Ответ и основание**
Наблюдаемый факт	E02: уточнения из чатов и отдельной ведомости не всегда возвращались в портал; координатор вручную выяснял последнее состояние. Это наблюдение о процессе. По U03 панель уже существовала.
Ближайшее объяснение	Основная гипотеза: после замечаний руководителя статус не обновлялся вовремя, поэтому панели не доверяли и продолжали сверять несколько каналов. E02 согласуется с объяснением, но не доказывает причину всех случаев и доли активности 12%.
Управленческое условие	E03: в переданном регламенте не определены единый источник актуального статуса, роль обновляющего и срок обновления. Это установленный пробел документа. Гипотеза — он способствовал пропускам обновлений; наличие компенсирующих устных

C01 · Предыдущая попытка UniFlow и критерии успеха

← Начало Кейс →

PDF C01: выделите A1:F43 → Печать → Выбранные ячейки; альбомная, по ширине.

Возможное решение	До пилота владелец продукта совместно с координатором и представителями команд/руководителей готовит правило обновления статуса: источник истины, ответственный, событие и срок обновления, исключения. РП организует согласование у уполномоченного
Альтернативное объяснение	Альтернативная гипотеза: правила были понятны, но ошибка сохранения или отображения статуса мешала пользоваться порталом. U03 не исключает такой дефект; E01 не подтверждает работоспособность полного сценария. Тогда одного регламента недостаточно
Проверка гипотез	РП организует наблюдение полного сценария с командой, руководителем и координатором. Сопоставить инструкции и объяснения участников с журналом записи и временем обновления панели. Если обновление не выполняют из-за неясной роли/срока, это поддерживает

Порог использования — предложение команды: обоснуйте его допустимой долей команд, которым ещё нужна ручная помощь (например, 80% подходит лишь при предположении, что поддержка справится с оставшимися 20%), указав целевое действие, период и проверку этого предположения на пилоте.

Критерии новой попытки					
Измерение	**Показатель и определение**	**Исходное значение**	**Цель**	**Когда проверить**	**Как и кто измеряет**
Исполнение	Дата фактического допуска к пилоту и прогноз полной стоимости согласованного объёма. Контроль срока и бюджета ведётся раздельно.	Новая попытка до запуска. Фактическая дата и итоговые затраты ещё неизвестны. Ограничения заказчика: 01.12.2026 и 4,8 млн ₽.	Пилот с 01.12.2026 после допуска; прогноз и итоговые расходы ≤ 4,8 млн ₽. Изменение базы — отдельное решение куратора, с сохранением исходной версии.	При авторизации; далее еженедельно и при отклонениях; допуск — до 01.12.2026; итог затрат — при закрытии.	РП сверяет базовый и остаточный планы, учёт затрат и прогноз. Куратор утверждает базу/изменения (P01/P03), эксплуатация фиксирует допуск (P04).

C01 · Предыдущая попытка UniFlow и критерии успеха

← Начало Кейс →

PDF C01: выделите A1:F43 → Печать → Выбранные ячейки; альбомная, по ширине.

Качество	Успешность согласованного полного сценария: команда сдаёт результат, руководитель отвечает, координатор видит подтверждённый актуальный статус.	Для новой версии не измерено. E01 описывает пробел старого протокола, а не результат испытания новой версии.	Предложение: все согласованные обязательные сквозные сценарии пройдены без потери подтверждённых данных и нарушения прав. Восстановление и готовность	До допуска конкретной версии к пилоту. После исправлений — повтор затронутых проверок до решения эксплуатации.	Владелец продукта согласует сценарии; технический руководитель организует испытания с представителями ролей. Протокол: версия, условия,
Использование	Доля команд пилота, у которых в каждую из первых 4 недель назначенный участник самостоятельно подтвердил или обновил статус в портале. Знаменатель — все команды	Не измерено. 12% U04 — другая совокупность, период и единица учёта; для этого критерия исходным значением не служат.	Предложение: ≥ 80% каждую неделю. Допускается ручная помощь ≤ 20% команд, только если поддержка успевает обслужить их в согласованные сроки. Её мощность пока не	Каждую из первых 4 недель пилота; итоговый срез 28.12.2026. До старта согласовать правило подтверждения статуса и доступную мощность	Владелец продукта: журнал действий и недельный реестр. Эксплуатация: обращения, время помощи и очередь. Проверить, что помощь оставшимся ≤ 20% укладывается
Эффект	M03: среднее время ручного сбора и сверки статусов на одну команду за неделю. Показывает снижение административной нагрузки, а не качество проверки студенческих работ.	25 минут на команду в неделю — исходный показатель текущего процесса перед новой попыткой (M03).	≤ 12 минут на команду в неделю по сопоставимой процедуре. Консультации и содержательная проверка работ в этот показатель не входят.	Закрепить выборку и учёт до старта; измерять первые 4 недели пилота; контрольный срез 28.12.2026.	Координатор суммирует минуты всех координаторов на сверку по фиксированной выборке и делит на число всех команд выборки, включая команды с нулём минут. Состав и метод до/после

Первое решение			
Действие	**Основание**	**Кто решает / что уточнить**	**Ожидаемый эффект и проверка**
Первым подготовить и согласовать порядок обновления статуса, затем проверить его на полном сценарии до пилота.	E02/E03 и основная гипотеза цепочки: несогласованная ответственность может поддерживать расхождения и ручную сверку. Техническая альтернатива остаётся открытой.	Владелец продукта и координатор готовят правило; РП организует согласование. У куратора уточняется уполномоченный утверждать регламент. P02 не даёт	Ожидаем меньше пропусков обновления и ручной сверки. До пилота наблюдать исполнение правила и проверить историю статусов; в пилоте измерять
Участники	M-K11: Баженов Денис Евгеньевич; Воякин Кирилл Владиславович; Давлетов Руслан Раилевич; Сазонов Олег Андреевич; Фарахов Руслан Ильнурович; Цимбалов Максим Андреевич.		
Открытый вопрос	Кто в университете уполномочен утвердить обязательный для команд, руководителей и координаторов регламент обновления статусов и закрепить ответственность за его исполнение? Адресат уточнения — куратор; получить ответ до утверждения регламента и пилота.		