C03 · Как организовать работу четырёх контуров UniFlow

← Начало

Кейс →

Обосновать правила планирования и проверки для разных частей одного проекта.

Состояние: Начало нового проекта, до разработки. Используйте описание новой попытки, решения C02 и вводную D03. Дата пилота 1 декабря — ограничение всего проекта; сама по себе она не определяет способ разработки.

Задание: Четыре осмысленные строки, две связи между контурами и один защищённый выбор. Дополнительная полная анкета факторов не требуется.

Шесть факторов: изменчивость требований; цена позднего изменения; доступность и ритм обратной связи; внешние зависимости; компетенции команды; обязательства и обязательные проверки.

D03 содержит сведения об инфраструктуре, интерфейсе, интеграциях и безопасности. Неизвестное допускается обозначить как неизвестное, но нужно назвать проверку, которая повлияет на выбор.

Режимы: заранее согласованный план; короткие циклы с пересмотром; сочетание этих правил. Название Scrum не заменяет описание правил.

Заполняйте жёлтые ячейки, в том числе поля с кодом или подписью. Неизвестное отмечайте словами, не нулём.

Выбор подхода					
Контур	**Два фактора и факты**	**Режим и горизонт**	**Обратная связь**	**Синхронизация**	**Триггер пересмотра**
Инфраструктура	Цена позднего изменения: перенос среды требует повторной настройки и проверки. Доступность обратной связи: инженер эксплуатации участвует еженедельно.	Заранее согласованные этапы до пилота; подробно планируем ближайшую неделю и следующую проверку.	Еженедельно инженер эксплуатации проверяет типовую конфигурацию, нагрузку и восстановление; результат — протокол и перечень доработок.	Подтвердить архитектуру и среду до общей проверки интеграций; готовность среды и восстановления — вход в решение P04.	Не пройдены нагрузка/восстановление или изменились ограничения среды — пересмотреть конфигурацию и план. Влияние на дату РП выносит куратору по P03.
Интерфейс	Изменчивость: точные шаги и поля не проверены. Обратная связь доступна раз в неделю от представителей команд и руководителей.	Короткие недельные циклы; на неделю — детальный прототип, до пилота — укрупнённый перечень сценариев.	Еженедельно пользователи проходят прототип полного сценария «сдача → отзыв → актуальный статус»; фиксируются затруднения и изменения.	Согласованный пользовательский сценарий передаётся в интеграционные и ИБ-проверки той же версии.	Пользователи не проходят сценарий или нужных полей не хватает — владелец продукта меняет приоритеты по P02, РП обновляет план.
Интеграции	Внешние зависимости: совместная проверка доступна раз в 14 дней. Компетенции: опыт команды с SSO ограничен, хотя интерфейс согласован.	Смешанный режим: контракты фиксируем заранее, локальные тесты ведём короткими циклами; детальный горизонт — 14 дней.	В каждом цикле — локальные положительные и отрицательные тесты SSO; раз в 14 дней — совместная проверка с внешней командой.	После подтверждения архитектуры провести общую проверку SSO и передать результаты ИБ; отдельный обмен проверять по собственному контракту.	Провален сценарий SSO или изменился внешний контракт/окно — пересмотреть интеграционный план; приоритет дополнительного обмена меняет владелец продукта по P02.

Безопасность	Обязательства: роли и контроль заданы, нужны доказательства. Цена позднего обнаружения высока: полный цикл занимает 10 рабочих дней и может заблокировать пилот.	Смешанный режим: фиксированные критерии и доказательства; ранние консультации ИБ по изменениям, полный горизонт проверки — 10 рабочих дней.	ИБ раньше итогового цикла проверяет изменения доступа и состав доказательств; затем выполняется полный цикл по согласованной версии.	После проверки SSO, ролей и восстановления — контрольная точка «безопасность согласована» перед решением эксплуатации P04.	ИБ выявила неприемлемый риск или доказательств недостаточно — изменить меры и повторить затронутые тесты; остаточный риск принимает только ИБ по P05.

Связи и защита

Зависимость или спорный выбор	Последствие	Правило или мера защиты
Инфраструктура → интеграции и безопасность	Если среда, нагрузка или восстановление не подтверждены, результаты SSO и ИБ на другой конфигурации не доказывают готовность версии.	Сначала подтвердить архитектуру/среду; все протоколы привязать к одной версии и конфигурации. При провале повторить затронутые проверки; P04 не выдаётся.
Интерфейс → интеграции и безопасность	Изменение шагов, полей или ролей может нарушить SSO и разграничение прав; прежние протоколы становятся неполными.	После изменения выполнить анализ влияния и повторить SSO/ИБ-проверки. Приоритет меняет владелец продукта по P02; до доказательств версия не идёт на P04.
Спорный выбор: ранние проверки ИБ + обязательный полный цикл. Альтернатива — только итоговая 10-дневная проверка.	Риск выбора — дополнительные консультации и повторные проверки увеличат нагрузку; раннее заключение может стать неактуальным после изменений.	Фиксировать версию, предмет и вывод каждой консультации; итоговый полный цикл не отменять. Остаточный риск — P05 ИБ, допуск — P04 эксплуатации.