C04 · Обоснование и разрешение начать UniFlow

← Начало

Кейс →

Альтернативы

Вариант	Покрытие проблемы	Срок и реализуемость	Стоимость: известно / требуется	Зависимость и риск	Вывод
Ничего не менять	E02/E03: статусы живут в нескольких каналах, правило обновления отсутствует; ручная сверка сохраняется. Эффект M03 не установлен.	Можно продолжить без проекта; обязательный сквозной сценарий, SSO, восстановление и P04 не обеспечиваются. 01.12 не	Новая стоимость неизвестна. Оценить часы сверки и поддержки каналов; цена бездействия в кейсе не рассчитана.	Риск расхождения статусов остаётся; поставочных и разработческих зависимостей нет.	Не выбирать как целевой вариант; использовать для сравнения, не считать цену нулевой.
Изменить процесс	Единые правила статусов/отзывов, ответственные и формат ручной сводки проверяют гипотезу E02/E03; не заменяют SSO и восстановление.	Пробный цикл на текущих инструментах; срок и принятие неизвестны. Утверждающего регламента нужно определить.	Неизвестно: оценить работу над правилом, обучение и часы текущего/нового сопровождения.	Меньше зависимости от вендора; остаются риски дисциплины и полномочий владельца процесса.	Запустить как параллельную меру; не считать полной альтернативой системе без теста сценария.
Купить	Покрытие сценариев, ролей, SSO и переноса данных подтвердить демонстрацией и fit-gap; обмен с реестром отдельно.	Поставка, интеграция, восстановление, 10-дневный цикл ИБ и P04 к 01.12 не подтверждены.	КП и TCO неизвестны; запросить лицензию, внедрение, миграцию и поддержку. Сравнить с разработкой на том же	Проверить зависимость от поставщика, доступ/хранение данных, роли, SLA, резервное копирование, восстановление и внешние окна.	Не отклонять без данных; кандидат при полном fit-gap, TCO ≤ 4,8 млн ₽ и доказательствах P04.
Создать	Веб-сервис UniFlow с обязательными функциями и передачей в эксплуатацию; сценарии нужно проверить.	Опыт SSO ограничен; внешнее окно раз в 14 дней, цикл ИБ 10 рабочих дней; срок неизвестен.	Оценка и TCO неизвестны. Оценить работы, ресурсы, SSO, тесты, передачу и поддержку за тот же горизонт, что покупку.	Зависимость от команды, SSO и ИБ; поздние изменения могут вызвать повтор тестов и сдвиг критического пути.	Оставить кандидатом; нет данных, что только разработка подходит или укладывается в рамки.

Устав

Поле	Согласованное содержание / ссылка на решение
Цель и критерии эффекта	M03 25→≤12 мин/команда/нед.; M01≥90%, M02≤10%, M04≥4/5 к 28.12. U04 — старый портал; M01/M04 baseline неизвестен.
Результат	Пилот 2 направлений: регистрация, КТ, отзывы, панель, SSO, роли, восстановление, поддержка (500/60/6; число

C04 · Обоснование и разрешение начать UniFlow

← Начало

Кейс →

Границы и исключения	Внешний реестр отдельно; исключить антиплагиат, оценки, mobile, полные тексты, весь вуз.
Бюджет и дата	4,8 млн ₽ — потолок; 01.12.2026 — желаемая дата. P03 по дате решает куратор.
Две промежуточные вехи	До P01: fit-gap/TCO покупки и оценка разработки. При P01: SSO/версия к 09.11; ИБ 09–20.11; повтор/P04 до 30.11. Окна подтвердить.
Критерии допуска	P04 после протокола сценария, SSO/ролей, восстановления, поддержки; P05 — отдельно по
Полномочия P01–P06 / ссылка	P01/P03/P06 — куратор; P02 — продукт; P04 — эксплуатация; P05 — ИБ. РП готовит, не утверждает.
Главные допущения и проверка	До P01 проверить fit-gap/TCO, build-смету/срок, владельца регламента, окна SSO/ИБ; иначе отложить выбор

Решение и допущения

Рекомендация или допущение	Основание	Владелец	Срок проверки
Рекомендация	Вернуть P01 на доработку: fit-gap/TCO/срок покупки и разработки несопоставимы; неизвестная цена не повод	РП — пакет; продукт — обязательный объём; команда — оценка; поставщик/SSO/ИБ/эксплуата	До P01; 26.10.2026 — срок-предложение.
Покупка: допущение	D04: КП/fit-gap нет; неизвестное не равно провалу.	Продукт/РП — демонстрация; ИБ/эксплуатация — SSO, роли, данные,	До P01; срок-предложение 26.10.
Разработка/регламент: допущение	D03: SSO-опыт ограничен; окно 14 дней; ИБ 10 дней; владелец регламента неизвестен.	Команда — WBS/TCO; куратор — полномочие; SSO/ИБ — даты.	Тот же gate; иначе отложить.