C06 · Сеть, ресурсы и прогноз

← Начало Кейс →

Вычислить дату по связям и объяснить, почему ресурсное решение меняет эту

Состояние: Отдельная расчётная модель A–D на UniFlow. Дни от 0 — рабочее время проекта. Три сценария ниже независимы и сохраняются отдельно.

Задание: На листе C06_Расписание: проверенная логическая сеть, сравнение ресур прогноз при изменении C и рекомендация до 100 слов. Обязательная сдача — один ч результатами через московскую F01. Книга XLSX или собственный .pod прилагается исходник.

D06: A=3; B=5 после A; C=8 после A; D=10 после B и C; связи окончание–начало без л заданы; PERT в обязательный минимум не входит.

Первый сценарий — только логическая сеть без ограничения общей занятости; второ третий — независимая проверка изменения C при доступных разных ресурсах.

Основной рабочий инструмент — лист C06_Расписание. Все длительности, зависим книге. Дополнительно можно воспроизвести сеть в ProjectLibre.

Заполняйте жёлтые ячейки, в том числе поля с кодом или подписью. Неизвестное от

Логическая сеть			
Работа	**Длительность**	**Предшественники**	**ES**
A	3	—	0
B	5	A	3
C	8	A	3

D	10	B, C	11

Ресурсный выбор			
Вариант	**Последовательность и загрузка**	**Срок**	**Допущение / риск**
Логическая база	A: 0–3; затем B: 3–8 и C: 3–11 параллельно (разные ресурсы); D: 11–21. Критический путь	21	Ограничения на общий ресурс нет. B и C выполняются
И1 выполняет последовательно	И1 = 100% на B и C, одновременно работать нельзя. A: 0–3; И1: B 3–8, C 8–16 (или C 3–11, B 11–16); D: 16–26	26	Один инженер на B и C; срок 26 дней, на 5 больше логической
И1/И2 после передачи	A: 0–3; передача И1→И2: 3–4 (оба заняты 100%); затем И1 выполняет B: 4–9, И2 выполняет C:	22	Срок 22 дня: на 4 дня быстрее последовательного варианта, но

Прогноз			
Сценарий	**C, дней**	**Срок**	**Цена, млн ₽**
База C=8	8	21	0,00
Отклонение C=10	10	23	0,00

Специалист C=7	7	20	0,18

Порядок выполнения и самопроверка

1. Воспроизведите решённую логическую сеть: ES, EF, LS, LF, полный и свободный р
резерв B не является разрешением потратить резерв бюджета.
2. В ресурсном сценарии назначьте инженера И1 на B и C по 100%. Сравните послед
передачу одной работы И2. Условия передачи: 1 рабочий день после A; оба инженер
и C могут идти параллельно. Укажите новую дату и загрузку.
3. Вернитесь к исходной логической сети на листе C06_Расписание. Увеличьте C до
предложение специалиста C=7 за 0,18 млн ₽. В эти 7 дней уже включён ввод специал
занятости из предыдущего сценария здесь не действует.
4. Дайте рекомендацию по одному ресурсному решению: цена, дата, остаточный рис

□ Даты получены из модели, а не введены ради нужного ответа.

□ В ресурсном варианте нет скрытой параллельной загрузки свыше 100%.

□ Ресурсный сценарий не смешан с готовыми ответами 23 и 20 дней.

□ Решение объясняет цену и оставшийся риск.

Переход: В C07 используйте найденную ресурсную зависимость при обсуждении отв
C12 будет выдан отдельно на дату состояния.

Выданные сведения · читать перед решением

D06 · Три независимых расчёта расписания

Учебные рабочие дни от 0; календарь пятидневный, 8 часов в рабочем дне, суббота
Календарные даты необязательны; гражданские праздники в упражнении не учитыва
Логическая модель не накладывает ресурсное ограничение И1. Сохраняйте её как от
Ресурсный сценарий: И1 нужен B и C на 100%; делить его день пополам без пересчё
обладает нужной компетенцией и доступен после однодневной передачи, которая зав
завершения A.

Вариант C=10 и ускорение C=7 считаются на отдельной копии логической базы с раз
и C. 7 дней включает ввод специалиста. Дополнительно 1 день передачи здесь не пр
PERT — необязательное продолжение: (O+4M+P)/6. Для A=(2,3,4), B=(4,5,6), C=(6,8,1

получаются те же 3,5,8,10; совпадение является свойством заданных симметричных

Смысл работ учебной сети	
ID	**Работа**
A	Архитектура
B	Интерфейс
C	Интеграция — укрупнённая работа учебной модели
D	Первоначальная проверка безопасности

Источник задания: «Карточки C01–C13», редакция 8. Все сведения кейса — на листе семинара.

Ресурсное условие · рабочие дни	
Параметр	**Значение**
Передача после A, заняты И1 и И2	1

В этом расчётном примере можно менять длительности; связи заданы. Изменение с моделируйте отдельно.

Сеть и прогноз — отдельная учебная модель: начало 0, рабочие дни, праздники не за проверяется отдельно.

В прогнозе B и C имеют разные ресурсы. C=7 уже включает передачу; добавлять к не требуется.

Предыдущее решение команды →

Используйте прежнее решение как основание. Новая общая вводная не является ав
вашей рекомендации.

у дату.

модели, не календарь всего

сных вариантов, отдельный

читаемый PDF с этими

как необязательный

шагов. Длительности

ой — один инженер на B и C;

ости и расчёты находятся в

мечайте словами, не нулём.

EF	LS	LF	TF	FF	
	3	0	3	0	0
	8	6	11	3	3
	11	3	11	0	0

21	11	21	0	0

Решение
Исходный прогноз при разных ресурсах B и C: 21 день, доплата 0
Если C увеличится до 10 дней, срок станет 23 дня (+2 к базе). Без

С отдельным специалистом С = 7 дней (ввод уже включён);

[redacted]

езервы. Объясните, почему

ювательную работу и

а заняты передачей, затем В

10, затем проверьте

иста. Ограничение общей

к и условие проверки.

ветственности. Остаточный план

[redacted]

и воскресенье выходные.

ются.

гдельную основу.

та длительностей нельзя. И2

нимает обоих инженеров после

ными доступными ресурсами В

ибавляется.

0), D=(8,10,12)

‹ оценок.

«Кейс» и во вводной этого

остава или связей сети

аданы. Ресурсный выбор

ему ещё один день не

томатически последствием