| RACI | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Результат** | **Куратор** | **РП** | **Владелец продукта** | **Техлид** | **ИБ** | **Эксплуатация** |
| **Уточнённые требования** | — | R | A | C | — | — |
| **Подготовленная SSO-интеграция** | — | I | — | A/R | C | — |
| **Отчёт безопасности** | — | I | — | R | A | — |
| **Подтверждённое восстановление** | — | I | — | R | — | A |
| **Обученная поддержка** | — | R | — | C | — | A |
| **Пакет выпуска** | I | A | — | R | C | C |

Техлид ведёт интеграцию SSO и отвечает за её техническую готовность (A/R). У техлида четыре исполнительские роли, у РП две исполнительские роли и одна итоговая ответственность. Это число назначений. Реальную загрузку РП проверяет по часам, доступным окнам и пересечению задач. Перед выпуском РП сверяет сроки с техлидом: в пакет входят отчёт ИБ и протокол восстановления, подтверждённый эксплуатацией. Как в C06 (26 дней у И1, 22 с передачей И2), параллельная работа требует подтверждённого исполнителя.

| Правила команды | | |
|---|---|---|
| **Ситуация** | **Наблюдаемое действие** | **Как проверяем** |
| **Доступ к файлу** | Владелец файла размещает ссылку в общем чате и выдаёт команде доступ. | Другой участник открывает файл из своей учётной записи. |
| **Фиксация решения** | После обсуждения ведущий записывает выбор, основание, исполнителя и срок в книгу. | Исполнитель подтверждает запись в чате до начала работы. |
| **Сообщение о риске** | Увидев угрозу сроку, участник в тот же день пишет в чат, что под угрозой и когда нужно решение. | Координатор отвечает, кто проверит риск и к какому времени. |
| **Несогласие** | При несогласии участник указывает спорное решение, факт и альтернативу. | В протоколе есть оба варианта и основание выбора. |
| **Возвращение после отсутствия** | Вернувшись, участник читает журнал решений и сверяет свою задачу с исполнителем, который его заменял. | В чате подтверждены следующий шаг и срок. |

| Протокол конфликта | | | |
|---|---|---|---|
| **Интересы и факты** | **Варианты и последствия** | **Решение / полномочие** | **Действие и проверка** |
| Владельцу продукта нужен дополнительный отчёт. Для пилота обязательно исправить доступ. Каждая задача требует 2 дня одного специалиста, доступно 2 дня. Нехватка — 2 человеко-дня. Замена не подтверждена. | 1. Исправить доступ сейчас, отчёт отложить: сохраняется обязательный минимум. 2. Чтобы получить оба результата, РП запрашивает у куратора ресурс нужной квалификации или перенос на два рабочих дня. Оба результата в исходный срок возможны лишь при подтверждении параллельной работы. | Выбираем вариант 1. Владелец продукта по P02 переносит отчёт в очереди. РП фиксирует план. Базовую дату меняет куратор (P03), остаточный риск оценивает и при необходимости принимает ИБ (P05), допуск решает эксплуатация (P04). | Техлид назначает специалиста только на исправление. В конце второго дня команда повторяет тесты прав из C05: разрешённое действие проходит, запрещённое блокируется. РП прикладывает протокол. Если тест провален, сообщает эксплуатации; если нужен перенос базовой даты, передаёт куратору варианты и последствия. |