C08 · Стоимость, два прогноза и выбор способа получить модуль

← Начало Кейс →

Числовые вводные ↓

Разделить показатели состояния, условный прогноз и экономический выбор.

Состояние: Часть 1: общий срез UniFlow на 15 ноября, версия 0.8. Часть 2: отдельное расчётное сравнение способов получить модуль панели координатора; это не незаявленная замена плана всего проекта.

Задание: Расчётный лист, две проверяемые гипотезы и одна условная рекомендация. Новый временной бюджет всего проекта на этом семинаре не строится.

D08-EVM: PV=2,4; EV=2,0; AC=2,5; BAC=4,8 млн руб. на одну дату и в одной базе.

D08-BUY: одинаковый объём возможностей модуля и горизонт 12 месяцев эксплуатации после его доступности. Сроки 8 и 5 недель отсчитываются от условного решения о модуле, а не от 15 ноября до 1 декабря.

Цена задержки 0,12 млн руб./неделю — заданная учебная оценка экономического эффекта. Денежные затраты владения и цену задержки покажите раздельно, затем сравните их сумму.

Заполняйте жёлтые ячейки, в том числе поля с кодом или подписью. Неизвестное отмечайте словами, не нулём.

Состояние и прогноз

Показатель / сценарий	Формула	Значение и единица	Смысл / допущение
SV	EV − PV, млн руб.	-0,40	SV = −0,40 млн руб.: на 15.11 выполнен меньший объём работ (в бюджетной оценке), чем запланировано. Денежный SV не показывает число дней отставания.
CV	EV − AC, млн руб.	-0,50	CV = −0,50 млн руб.: на освоенный объём EV = 2,00 млн руб. потрачено AC = 2,50 млн руб.; наблюдается перерасход относительно стоимости выполненных работ.
SPI	EV / PV, коэффициент	0,83	SPI = 0,833 < 1: освоено 83,3% планового объёма в стоимостном выражении на эту дату. Это не означает автоматически задержку на 16,7% календарного срока.

C08 · Стоимость, два прогноза и выбор способа получить модуль

← Начало

Кейс →

Числовые вводные ↓

CPI	EV / AC, коэффициент	0,80	CPI = 0,80 < 1: на каждый фактически потраченный 1 руб. приходится 0,80 руб. освоенного объёма по бюджетным расценкам. Текущая эффективность затрат ниже плановой.
EAC: разовое отклонение	AC + BAC − EV, млн руб.	5,30	EAC = 5,30 млн руб. (+0,50 к BAC 4,80): уже возникший перерасход считается разовым; оставшиеся BAC−EV = 2,80 млн руб. работ выполняются с плановой эффективностью. Проверить причины и смету остатка.
EAC: CPI сохраняется	BAC / CPI, млн руб.	6,00	EAC = 6,00 млн руб. (+1,20 к BAC): CPI = 0,80 предполагается устойчивым для оставшейся работы. Сравнить повторяемость отклонения по пакетам, причины затрат и план ресурсов; это сценарий, не доказанный итог и не доверительный интервал.

Причины и проверка

Гипотеза	Различающее свидетельство	Владелец запроса
Основная: сложность работ недооценена	Сверить базовые оценки трудоёмкости UF-3.4/UF-4 (панель/SSO) с фактическими трудозатратами по неизменённому объёму: журнал задач и дефектов, причины дополнительных часов,	РП запрашивает у техлида и ИБ
Альтернативная: ресурс перегружен	Сопоставить плановую загрузку, табели/таймшиты, очередь задач и переключения специалистов по неделям с датами EVM. Подтверждение — ожидание ресурса и конкурирующие	РП запрашивает у техлида и владельцев ресурсов

C08 · Стоимость, два прогноза и выбор способа получить модуль

← Начало

Кейс →

Числовые вводные ↓

Экономический выбор

Вариант	Затраты владения	Цена ожидания	Общая стоимость	Срок	Риск
MAKE	1,75	0,96	2,71	8	Дольше готовность (8 недель): риск нехватки собственных специалистов, недооценки разработки и повторных проверок SSO/ИБ; проверить ресурсный план.
BUY: интеграция 0,40	2,17	0,60	2,77	5	Интеграция за 0,40 млн рубпока лишь расчётное условие; риск зависимости от поставщика, совместимости SSO, прав доступа, SLA и выхода; переплата к MAKE 0,06 млн ₽.
BUY: интеграция 0,25	2,02	0,60	2,62	5	BUY дешевле MAKE на 0,09 млн рублишь при интеграции 0,25; риск заниженной оценки интеграции и скрытых ограничений лицензии; нужен подтверждённый fit-gap/КП.
BUY: интеграция 0,55	2,32	0,60	2,92	5	При интеграции 0,55 BUY дороже MAKE на 0,21 млн ₽; сохраняются риски поставщика, поддержки, разграничения прав и стоимости выхода.

Рекомендация

Вариант	Порог смены	Допущение	Следующее действие
MAKE при базовой интеграции BUY = 0,40 млн руб.(условно)	Граница BUY = 0,34 млн руб. интеграции: ниже 0,34 — BUY дешевле; ровно 0,34 — равенство; выше 0,34 — MAKE дешевле. База: MAKE 2,71 против BUY 2,77 млн ₽.	Одинаковый обязательный функционал модуля UF-3.4 и права; оба варианта проходят обязательные критерии. Владение — 12 мес. после готовности; цена ожидания	РП запрашивает у поставщика КП и фиксирует интеграцию/поддержку/выход; техлид проверяет сроки и SSO, владелец продукта — функционал (P02), ИБ — риски